

Praktické riadenie projektov

Kód kurzu: MITPR

Kurz poskytuje praktický úvod do riadenia projektov, do jednotlivých fáz životného cyklu projektu a jeho jednotlivých procesov. Po absolvovaní kurzu bude účastník schopný samostatne naplánovať, riadiť a uzavrieť projekt.

Pobočka	Dní	Katalógová cena	ITB
Praha	2	16 600 Kč	0
Brno	2	16 600 Kč	0
Bratislava	2	720 €	0

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

Termíny kurzu

Dátum	Dní	Cena kurzu	Typ výučby	Jazyk výučby	Lokalita
G 02.12.2024	2	16 600 Kč	Prezenčný	CZ/SK	GOPAS Brno
G 16.12.2024	2	720 €	Prezenčný	CZ/SK	GOPAS Bratislava prezenčne
03.02.2025	2	16 600 Kč	Prezenčný	CZ/SK	GOPAS Praha
17.02.2025	2	720 €	Prezenčný	CZ/SK	GOPAS Bratislava prezenčne
10.03.2025	2	16 600 Kč	Prezenčný	CZ/SK	GOPAS Praha
24.03.2025	2	16 600 Kč	Prezenčný	CZ/SK	GOPAS Brno
28.04.2025	2	720 €	Prezenčný	CZ/SK	GOPAS Bratislava prezenčne
19.05.2025	2	720 €	Online	CZ/SK	GOPAS Bratislava online
19.05.2025	2	16 600 Kč	Prezenčný	CZ/SK	GOPAS Praha
16.06.2025	2	16 600 Kč	Prezenčný	CZ/SK	GOPAS Brno

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

Pre koho je kurz určený

Školenie je určené pre vedenie spoločnosti, vedúcim projektov a ostatným manažérom.

Čo Vás naučíme

Naučíme vás základnú terminológiu, riadiť jednotlivé fázy životného cyklu projektu a základy spôsobu zavedenia projektového riadenia v spoločnosti.

Požadované vstupné znalosti

Základné manažérske schopnosti.

Osnova kurzu

- Definícia
- Projekt/Program/Portfólio
- Projektové riadenie
- Role v projektovom riadení
- Životný cyklus projektu
- Projektové riadenie
- Inicializácia projektu
- Obchodný prípad
- Štúdium vykonania projektu
- Zadanie projektu

GOPAS Praha
Kodaňská 1441/46
101 00 Praha 10
Tel.: +420 234 064 900-3
info@gopas.cz

GOPAS Brno
Nové sady 996/25
602 00 Brno
Tel.: +420 542 422 111
info@gopas.cz

GOPAS Bratislava
Dr. Vladimíra Clementisa 10
Bratislava, 821 02
Tel.: +421 248 282 701-2
info@gopas.sk



Copyright © 2020 GOPAS, a.s.,
All rights reserved

Praktické riadenie projektov

- Projektová kancelária
- Budovanie projektového tímu
- Plánovanie projektu
- Iteratívne plánovanie
- Časový plán
- Plán zdrojov
- Finančný plán
- Plán komunikácie
- Plán kvality
- Plán riadenia rizík/problémov
- Plán nákupu
- Realizácia projektu
- Delegovanie práce
- Motivácia projektového tímu
- Sledovanie a kontrola
- Riešenie problémov
- Zakončenie projektu
- Vyhodnotenie projektu
- Implementácia projektového riadenia
- Evolúcia
- Revolúcia
- Záverečné zhrnutie

GOPAS Praha

Kodaňská 1441/46
101 00 Praha 10
Tel.: +420 234 064 900-3
info@gopas.cz

GOPAS Brno

Nové sady 996/25
602 00 Brno
Tel.: +420 542 422 111
info@gopas.cz

GOPAS Bratislava

Dr. Vladimíra Clementisa 10
Bratislava, 821 02
Tel.: +421 248 282 701-2
info@gopas.sk



Copyright © 2020 GOPAS, a.s.,
All rights reserved